

## 長田区総合庁舎東側広場改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区北町3丁目4-3
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月19日から令和8年3月20日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	65,038,600円
変更額	957,000円
変更後	65,995,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通2丁目1番13号  
三好建設（株）  
代表取締役 三好 政一

## ◆備 考