

中野保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区本山南町 1 丁目 3-3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月8日から令和8年3月16日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 107,767,000円
変更額 5,973,000円
変更後 113,740,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野 8 1 3-2
(株) ヒョウ工務店
代表取締役 中尾 英博

◆備 考