

白川台中学校昇降機棟増築他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区白川台 1 丁目 2 5 - 2
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月21日から令和8年7月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月16日
- ・契約金額（税込） 変更前 133, 100, 000円
変更額 1, 551, 000円
変更後 134, 651, 000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区永沢町 3 - 2 - 2 3
(株) 隆建
代表取締役 片倉 隆志

◆備 考