

須磨保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区大黒町4丁目1番2号
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月6日から令和8年3月9日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月6日
- ・契約金額（税込）

変更前	125,296,600円
変更額	4,477,000円
変更後	129,773,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区下山手通4-7-12
(株) トーホー・コンストラクション
代表取締役社長 伊藤 寿一

◆備 考