

西クリーンセンター工場棟鉄骨等塗装改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町井吹字三番地74番地1
- ・工 種 塗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月5日から令和8年3月12日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月5日
- ・契約金額（税込）

変更前	86,491,020円
変更額	2,057,000円
変更後	88,548,020円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区塚本通8-1-8
(株)エイゼット
代表取締役 松浦 弘光

◆備 考