

鈴蘭台処理場市民トイレ他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区烏原町字譲原
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月23日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月6日
- ・契約金額（税込）

変更前	41,250,000円
変更額	88,000円
変更後	41,338,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町下谷上字芝11番地の1
（株）技建
代表取締役 金井 孝章

◆備 考