

## 西部市場屋上防水及び外壁（西面）改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区苅藻通 7 - 1 - 2 0
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月26日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 125,389,000円  
変更額 1,716,000円  
変更後 127,105,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田 1 9 5 7 番 1 1 号  
（株）河合塗研  
代表取締役 河合 将人

## ◆備 考