

妙賀山クリーンセンター工場棟屋根・庇・樋改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町小部字妙賀山 1 番地 1
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月30日から令和8年3月16日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込） 変更前 83,860,700円
変更額 792,000円
変更後 84,652,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町 3 - 2 - 1 2 - 4 1 3
(株) 日栄テック
代表取締役 阿部 栄修

◆備 考