

危機管理センター 4 号館 4 階 5 階事務室他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区江戸町 97番1・2、98番2
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込） 変更前 52,690,000円
変更額 -759,000円
変更後 51,931,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島二丁目1番地
(株) カイト
代表取締役 加塩 一幸

◆備 考