

健康科学研究所高層階便所改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区港島中町4丁目6-5
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月16日から令和8年3月24日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	17,927,800円
変更額	528,000円
変更後	18,455,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区御崎町2丁目17-15
(有) 田中良工務店
取締役 田中 良隆

◆備 考