

## 五位の池児童館外壁改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区長尾町1-4-30
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月18日から令和8年3月16日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月5日
- ・契約金額（税込）

変更前	18,643,900円
変更額	561,000円
変更後	19,204,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通四丁目3番24号  
G-F L A T（株）  
代表取締役 山野 大祐

## ◆備 考