

西山地域福祉センター外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区菖蒲が丘1丁目14-3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月5日から令和8年3月20日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込） 変更前 37,560,600円
変更額 154,000円
変更後 37,714,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木2-11-8
（有）T. I. G. A.
代表取締役 岩田 崇

◆備 考