

再度山大師道公衆トイレ改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区神戸港地方字口一里山
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月22日から令和8年3月17日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	15,101,900円
変更額	1,892,000円
変更後	16,993,900円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字上口821-1
（有）浅見工業
代表取締役 浅見 信介

◆備 考