

## 市道唐櫃団地 8 号線他道路改良工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区唐櫃台 3 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月1日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	167,384,800円
変更額	34,403,600円
変更後	201,788,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通 2 丁目 1 番 3 号  
松本建設（株）  
代表取締役 松本 茂男

## ◆備 考