

王塚住宅2・3号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区王塚台2丁目77番
- ・工 種 解体
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月19日から令和8年3月13日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月6日
- ・契約金額（税込） 変更前 97,731,700円
変更額 66,000円
変更後 97,797,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江北町1-9-26-103
鳥飼防水
代表 平田 安秀

◆備 考