

押部谷第二住宅外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町西盛566-42
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月31日から令和8年6月30日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	72,281,000円
変更額	18,282,000円
変更後	90,563,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町3丁目4番17号
（株）丸強建設工業
代表取締役 岡田 徹

◆備 考