

大石東住宅照明設備改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区大石東町 3 丁目
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月27日から令和8年3月6日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	8,405,760円
変更額	-297,000円
変更後	8,108,760円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区梅ヶ香町 1 丁目 1 7 番 2 2 号
奥原電気（株）
代表取締役 奥原 学

◆備 考