

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	フレール魚崎中町住宅照明設備改修工事
<div>契約変更の工事概要</div> <div>1) 一部誘導灯の施工を取止めする。</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>・ 既設設備の現場精査結果により変更する。</div>	