

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	東クリーンセンターITV 監視システム更新工事
<p>契約変更の概要</p> <p>①モニタのサイズ変更</p> <p>②監視カメラおよびモニタの追加</p> <p>③光ケーブル配線工事の追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①施設管理者との詳細協議の結果、中央監視室および管理棟において、運用時の視認性向上を図る必要があることが判明した。このため、監視モニタの表示サイズを見直し、適切なサイズへ変更する。</p> <p>②施設管理者との詳細協議の結果、軽量棟およびごみクレーン操作室において、運用管理上、監視範囲の拡充が必要であることが確認された。このため、監視カメラおよびモニタを追加設置する。</p> <p>③上記②の追加設置に伴い、映像伝送および通信確保のための光ケーブル配線工事を追加する。</p>	