

市民防災総合センター本館等内装改修他電気設備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区ひよどり北町3丁目1番地
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月18日から令和8年4月24日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	88,429,000円
変更額	9,251,000円
変更後	97,680,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区鍛冶屋町2丁目2-16
(株)サンデン
代表取締役 植村 英志

◆備 考