

岩岡出張所低圧化改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区岩岡町岩岡922番地の1
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月12日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月25日
- ・契約金額（税込）

変更前	5,252,940円
変更額	296,560円
変更後	5,549,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区割塚通5-1-19
富岡受信システム（株）
代表取締役 富岡 隆夫

◆備 考