

塩屋ポンプ場消防設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区塩屋町 1 丁目 5 - 16
- ・工 種 設備その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年11月28日から令和8年3月19日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	6,734,750円
変更額	-374,000円
変更後	6,360,750円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区弓木町 5 丁目 3 番 1 9 号
（株）摩耶電気工業所
代表取締役 三浦 誠

◆備 考