

## 市民防災総合センター本館等内装改修他機械設備工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区ひよどり北町3丁目1番
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月23日から令和8年4月16日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月5日
- ・契約金額（税込） 変更前 147,400,000円  
変更額 1,045,000円  
変更後 148,445,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区蓮宮通3-1-3  
池水工業（株）  
代表取締役 井戸 裕之

## ◆備 考