

危機管理センター 4 号館 4 階 5 階事務室他機械設備改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区江戸町 9 7
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月21日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 85,030,000円
変更額 2,123,000円
変更後 87,153,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区長田天神町 2 丁目 4 番 2 8 号
（株）新和商会
代表取締役 鮫島 和博

◆備 考