
金の湯機械設備改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
 - ・場 所 神戸市北区有馬町 8 3 3
 - ・工 種 管一般
 - ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
 - ・工 期 令和7年8月23日から令和8年3月24日まで
-

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月17日
 - ・契約金額（税込）

変更前	40,590,000円
変更額	1,969,000円
変更後	42,559,000円
 - ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり
-

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町 4 9 7 - 5
（株）池田総合設備
代表取締役 池田 裕祐

◆備 考