

本庁舎 1 号館 P 1 ～ R 階換気設備改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月14日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 29,953,000円
変更額 7,700,000円
変更後 37,653,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区築地町 3 - 2 8
（株）神戸総合設備
代表取締役 黒崎 秀敏

◆備 考