

## 神戸ファッションマート給排気ファン更新工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区向洋町中 6 丁目 9 番地
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月18日から令和8年3月19日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	66,198,000円
変更額	2,541,000円
変更後	68,739,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市兵庫区水木通 9 - 1 - 3 3  
三樹エンジニアリング（株）  
代表取締役 小川 洋市

## ◆備 考