

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件 名	神戸ファッションマート給排気ファン更新工事
契約変更後の工事概要 【工事の変更】 (機械設備工事) ① ダクト設備の変更 ② 機器揚重機械の変更 ③ 中央監視装置システム改修の追加 ④ その他、軽微な変更 (電気設備工事) ① 給排気ファン機器変更に伴う電気設備変更 ② その他、軽微な変更	
契約変更の理由 【工事の変更】 (機械設備工事) ① (1)排気ファン更新取止めに伴いダクト設備の撤去・更新の取止めが生じた。 (2)給気・排気ファン廃止に伴いダクト設備の撤去範囲変更・更新取止めが生じた。 (3)給気・排気ファン機器仕様変更に伴いダクト設備の変更が生じた。 (4)給気・排気ファン更新追加に伴いダクト設備の撤去・更新の追加が生じた。 ② 現地照査により機器揚重機械の変更が生じた。 ③ 機器番号・運転方式変更等により中央監視装置ポイント修正が生じた。 ④ 現地照査により EF-15 用基礎増し打ちの取止めが生じた。 (電気設備工事) ① 機械設備工事施工内容変更と整合を図る必要が生じた。 ② 現地調査により、施工内容の変更が必要となった。	