

令和7年度農道舗装工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区南僧尾、萩原南、淡河中山、野瀬南
- ・工 種 舗装
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	21,368,050円
変更額	4,884,550円
変更後	26,252,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区榎谷町長谷字光松谷7-11
スミタ
代表 住田 宇市

◆備 考