

神戸市樹林葬墓地整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上字中一里山
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月8日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込）

変更前	48,840,000円
変更額	7,106,000円
変更後	55,946,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫛谷町長谷120番地
(株)住田建設
代表取締役 住田 浩一

◆備 考