

鈴蘭台駅北地区土地区画整理工事（その３）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区鈴蘭台北町２丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和７年７月１７日から令和８年３月３１日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

- ・変更契約日 令和８年３月２３日
- ・契約金額（税込） 変更前 112,670,800円
変更額 5,970,800円
変更後 118,641,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番１３号
三好建設（株）
代表取締役 三好 政一

◆備 考