

## 西橋通 1 丁目地区他污水管改築工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区西橋通 1 丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月16日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月13日
- ・契約金額（税込） 変更前 157,470,500円  
変更額 -11,612,700円  
変更後 145,857,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区宮本通 3 丁目 1 番 7 号  
（株）金城組  
代表取締役 金城 政憲

## ◆備 考