

住吉台地区他污水管改築工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉台他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月8日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 75,744,900円
変更額 -1,266,100円
変更後 74,478,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区割塚通2-3-12
(株) J A C
代表取締役 森岡 弘始

◆備 考