

東灘処理場分場 1 系生物反応槽他下水道土木施設防食被覆工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎南町 2 丁目 1 - 2 3 (東灘処理場)
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月23日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要 (第 2 回変更)

- ・変更契約日 令和8年3月17日
- ・契約金額 (税込) 変更前 107,950,480円
変更額 16,419,920円
変更後 124,370,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町 1 丁目 2 番地の 1 - 1 0 - 6 0 4 号
(有) 風
代表取締役 佐野 康介

◆備 考