

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	ポートアイランド処理場 砂ろ過原水ポンプ逆止弁取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>本工事は、ポートアイランド処理場砂ろ過棟内で原水ポンプの逆止弁を取り替えるもので、その概要は下記のとおりである。</p> <p>砂ろ過原水ポンプ逆止弁取替工 ・ ・ ・ ・ 1 式</p> <p>設計変更にて、ドレン管の取替を取り止める。</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事において、以下の理由により契約変更を行う。</p> <p>施工上、支障が生じる想定であったため、ドレン管を取り外す予定であったが、現場での調整により、ドレン管に干渉することなく施工が可能となったため。</p>	

(公表様式第6号)