

松尾橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有馬町
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年4月29日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月6日
- ・契約金額（税込） 変更前 51,440,400円
変更額 -397,100円
変更後 51,043,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区南別府 1 - 1 4 - 6
日本ジッコウ（株）
代表取締役 佐藤 匡良

◆備 考