

有野藤原線（岡場大橋）橋梁拡幅工事その2

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野町有野他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年5月27日から令和8年4月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	209,550,000円
変更額	6,691,300円
変更後	216,241,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1-4-26
北浦建設（株）
代表取締役社長 北浦 欽也

◆備 考