

令和7年度西管内大型案内標識建替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区押部谷町西盛 他
- ・工 種 交通安全施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年6月6日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月13日
- ・契約金額（税込）

変更前	38,292,760円
変更額	-1,411,960円
変更後	36,880,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区小山3-8-7
日本装路（株）
代表取締役 林 達也

◆備 考