

## 落合橋耐震補強・補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区長尾町上津
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月11日から令和8年6月30日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	55,413,600円
変更額	10,169,500円
変更後	65,583,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区伊藤町110-2-8階27号  
(株) R. c r a f t  
代表取締役 袖長 代子

## ◆備 考