

住吉南町25号線他 1 線歩道改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉宮町 5 丁目 他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年7月16日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月30日
- ・契約金額（税込） 変更前 52,384,530円
変更額 11,599,170円
変更後 63,983,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町布施畑 8 6 5 - 1
(有) ロテック・モリ
代表取締役 森 由岐子

◆備 考