

奥摩耶六甲線道路防災対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区六甲山町中一里山 他
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月9日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込） 変更前 104,918,000円
変更額 6,231,500円
変更後 111,149,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区楠町5-4-5-105
(株)植信
代表取締役 植田 信勝

◆備 考