

福池本町線歩道改良工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区本山南町 5 丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年8月9日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	26,334,550円
変更額	8,052,550円
変更後	34,387,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町 2 - 3 - 6
(株) 共新建設
代表取締役 百石 興世

◆備 考