

## 令和7年度北管内大型案内標識改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市 北区内
- ・工 種 交通安全施設
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月4日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	27,482,510円
変更額	-378,510円
変更後	27,104,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町9丁目1番20号  
(株)イノウエ  
代表取締役 井上 吾郎

## ◆備 考