

東白川台地区段差解消工事（その５）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区東白川台４丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和７年９月５日から令和８年３月３１日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

- ・変更契約日 令和８年３月２３日
- ・契約金額（税込）

変更前	16,753,110円
変更額	4,928,990円
変更後	21,682,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区東有野台１丁目１８番地の９
（有）木船建設
取締役 木船 淳

◆備 考