

塩屋丸山線道路拡幅工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区塩屋町地先
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月5日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	24,866,270円
変更額	1,952,830円
変更後	26,819,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町9-1-20
イノウエ道路管理（株）
代表取締役 井上 吾郎

◆備 考