

岩山東トンネル補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区妙法寺岩山～北区山田町下谷上
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月13日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月10日
- ・契約金額（税込）

| | |
|-----|-------------|
| 変更前 | 33,020,020円 |
| 変更額 | 6,267,580円 |
| 変更後 | 39,287,600円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影本町1-12-17
(株) サンロード
代表取締役 新田 恵造

◆備 考