

北野エリア歩道段差解消工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市中央区北野町他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年9月19日から令和8年3月27日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月23日
- ・契約金額（税込）

変更前	14,415,060円
変更額	2,400,640円
変更後	16,815,700円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町2-3-6
（株）共新建設
代表取締役 百石 興世

◆備 考