

ユニバーシアード記念歩道橋他3橋補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区学園西町5丁目他
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月9日から令和9年1月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月24日
- ・契約金額（税込）

変更前	285,850,510円
変更額	13,969,890円
変更後	299,820,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1-57
港建設（株）
代表取締役 米田 一平

◆備 考