

阪急六甲歩道橋美装化補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区宮山町 2 丁目他
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月17日から令和8年3月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込） 変更前 54,637,770円
変更額 3,874,530円
変更後 58,512,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町一丁目 1 番 8 号
山崎建設（株）
代表取締役 大西 怜

◆備 考