

## ひよどり台トンネル電源設備低圧化改修他工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町下谷上字中一里山、神戸市北区山田町下谷上
- ・工 種 電気一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和7年10月22日から令和8年3月31日まで

## ◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和8年3月19日
- ・契約金額（税込）

変更前	14,242,800円
変更額	-308,000円
変更後	13,934,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区玉津町新方480番地の1  
（株）金森電気工業所  
代表取締役 金森 昌一

## ◆備 考